

**Vállalkozási szerződés  
1. sz. módosítása**

**„Érdi út rekonstrukciós és vízrendezési munkák”**

**1. Preambulum**

A felek rögzítik, hogy Megrendelő 2014/S 110-193532 szám alatt megjelent hirdetménnyel keretmegállapodás megkötésére irányuló, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) III. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított „Keretmegállapodásos eljárás keretében Érd, Diósd és Tárnok infrastrukturális fejlesztésének megvalósítása vállalkozási szerződés alapján” elnevezéssel.

A keretmegállapodásos eljárás eredményes volt, mely alapján egy ajánlattevővel került sor keretmegállapodás megkötésére. Felek rögzítették, hogy – hivatkozva a Kbt. 109. § (1) bekezdés b) pontjára – hogy a keretmegállapodás nem tartalmazza a közbeszerzések megvalósítása érdekében megkötendő egyedi szerződések valamennyi feltételét.

Megrendelő ezt követően elindította az 1. sz. konzultációs eljárást „Érdi út rekonstrukciós és vízrendezési munkák” címmel, melynek során Vállalkozó ajánlatát fogadta el a Megrendelő. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét kihirdette azzal, hogy az első konzultációs eljárás nyertese a Vállalkozó. Ennek megfelelően a felek szerződést kötöttek 2014. október 27-én, 336.750.376,- Ft + Áfa és 16.837.519,- Ft + Áfa tartalékkeret értékben.

**2. Szerződésmódosítás tárgya**

A felek megállapítják, hogy a szerződés „*IV. Teljesítési határideje, a szerződés megszűnése, megszüntetése*” címszó szerinti első részhatáridő – a Felsővölgyi út (Alsó erdősor és Málna utca közötti szakasz) - tekintetében szükséges a szerződéses határidő módosítása 2014. 11. 30. napjáról, 2015.06.30 –ig (egységes határidő a szerződés minden részére) az alábbiakra hivatkozva:

A Megrendelő a által biztosítandó műszaki ellenőri munkák elvégzése a fenti keretszerződéshez kapcsolódóan jelenleg még folyamatban van. Tekintettel arra, hogy a konzultációs szerződés számos pontja hivatkozik a Megrendelő nevében eljáró műszaki ellenőr jogosultságaira pl. a műszaki ellenőr jogosult a műszaki előrehaladást nyomon követni, a kivitelezést felügyelni, a Vállalkozó teljesítését és ezáltal a számlákat jóváhagyni, stb. így a Megrendelő érdekében áll a Felsővölgyi útra vonatkozó részhatáridő

meghosszabbítása. Figyelembe véve az elkövetkezendő téli időszakot a szerződést a Felsővölgyi útra vonatkozóan is 2015. június 30-ig kell meghosszabbítani.

A Felek álláspontja szerint a szerződésmódosítás Kbt. szerinti feltételei fennállnak, tekintettel a Kbt. 132. § (1) bekezdéseire az alábbiak szerint:

(1) bekezdés a) pont: kizárólag a konzultációs szerződés tárgyában szereplő kivitelezési feladatok kerülnének a továbbiakban is csak ellátásra, de az első részhatáridő meghosszabbításra kerül. Ennek megfelelően a szerződésmódosítás tárgya nem terjed ki olyan új feladatokra, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, akkor az az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.

(1) bekezdés b) pont: a tervezett módosítás nem változtatja meg a szerződéses árat, így a Kbt. 132.§ (1) bekezdés b) pontját nem kell vizsgálni;

(1) bekezdés c) pont: a tervezett módosítás a szerződés tárgyát nem terjeszti ki az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettségekhez képest új elemre, feladatokra, a módosítás nyomán a szerződésben meghatározottakhoz képest más jellegű feladat elvégzésére sem kerül sor.

Fentiekre tekintettel a Felek úgy ítélik meg, hogy a korábban megkötött vállalkozási szerződés módosításának minden törvényi feltétele fennáll és ennek megfelelően a szerződés módosítható.

### **3. A szerződés módosuló pontjai**

Az 1. sz. konzultációs szerződés 45. pontjában szereplő teljesítési határidőkre vonatkozó előírások az alábbira módosulnak:

**Jelen szerződést Felek a teljesítésig kötik azzal, hogy a Vállalkozó teljesítési határideje egységesen, minden szerződés szerinti munkára kiterjedően 2015. június 30.**

### **4. A szerződés egyéb feltételei**

Szerződő Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen megállapodás által nem szabályozott rendelkezései változatlan tartalommal és formában, hatályukban fennállnak.



Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás által nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-, valamint a Kbt. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítást annak átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a kellő felhatalmazás alapján, jóváhagyólag 4 eredeti példányban írják alá, melyből 2 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót illeti.

Kelt: Érd, 2014. november 25.

**MEGRENDELŐ:**

Aláírta és lepecsételte:



**T. Mészáros András**

Társulási Elnök



**Kovács Péter Barna**

Költségvetési szerv vezetője

**VÁLLALKOZÓ:**

Aláírta és lepecsételte:

**DUNA ASZFALT KFT.**  
Nyugat-Magyarországi Területi Ig.  
6060 Tiszakécske, Béke u. 150.  
Adószám: 11426628-4-03



**Tóth László**

Ügyvezető

Teljes körűen felhatalmazva és eljárva a  
**Duna Aszfalt Kft.** nevében

**PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS**

PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS  
SÁNDOR IBOLYA  
gazdasági vezető  
Dátum: 2014.11.25.



Sándor Ibolya, Megrendelő Gazdasági vezetője



## Feladatleírás

Vállalkozó feladata a jelen feladatleírásban szereplő, és a tervdokumentációkban részletesen ismertetett műszaki tartalom teljes körű megvalósítása műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően I. osztályú minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával eljárva. A Vállalkozó feladata a szükséges hatósági engedélyeket beszerezése, részlettervek, stb. elkészítése ill. valamennyi egyéb szerződéses kötelezettség szerződésszerűen teljesítése. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Vállalkozó az (konzultációs) Ajánlat benyújtásával vállalja, hogy azt teljes körűen áttanulmányozta, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó az ajánlati Árat árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín ismeretében állapítja meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetészerű használatához és a teljes körű, I. osztályú minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta, és a műszaki és igény szintbeli bizonytalanságokat is figyelembe vette.

Az elvégzendő út rekonstrukciós és csapadékvíz elvezetési feladatok összefoglalása jelen dokumentumban van rögzítve, mely a megrendelő követelményeiként értelmezendő; a részletes leírások pedig a tervdokumentációk műszaki leírás fejezetében található. Mennyiségek eltérése esetén a tételes költségvetésben szereplő mennyiségi kiírások az irányadók.

Út rekonstrukciós és csapadékvíz elvezetési feladatok:

### **Érd, Felsővölgyi utca (Törökbálinti út – Málna utca között) burkolat-felújítása és meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása:**

Felújítás hossza: 793,5 fm

Burkolatszélesség: 4,0 m; padka 2x1,0m

Technológia: részleges pályaszerkezet cserét követően új aszfalt kiegyenlítő- és kopóréteg építése, átépítendő kapubejárók aszfalt burkolatú kiépítése

Csapadékvíz-elvezetés: meglévő vízvezető árok rendezése és burkolása

### **Érd, Eperfa utca (Alsóerdősor utca-Áfonya utca között) és Cseresznyefa utca (Áfonya utca – Gesztenyefa utca között) burkolat-felújítása és meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása:**

Felújítás hossza: 1 093,28 fm

Burkolatszélesség: 5,0 – 6,3 m; padka 2x1,0m süllyesztett szegélynél, burkolat 7,0 m kiemelt szegélynél

Technológia: pályaszerkezet cserét követően új aszfalt burkolatú pályaszerkezet építése, átépítendő kapubejárók aszfalt burkolatú kiépítése

Csapadékvíz-elvezetés: meglévő vízvezető árok rendezése és burkolása

**Érd, Diófa utca (Gesztenyefa utca – Vincellér utca között) burkolat-felújítása és meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása:**

Felújítás hossza: 274,83 fm

Burkolatszélesség: 6,5-9,5 m

Technológia: részleges pályaszerkezet cserét követően új aszfalt kiegyenlítő- és kopóréteg építése, átépítendő kapubejárók aszfalt burkolatú kiépítése

Csapadékvíz-elvezetés: meglévő vízvezető szegélyek felújítása

