Vallalkozasi szerzddés
1. sz. modositasa

~LOT 2. részfeladat (Hazi atemel6k telepitése)

amely létrejott egyrészr6l Erd és Térsége Szennyvizelvezetési- és Szennyviztisztitasi
Onkormanyzati Tarsulds (székhely: H-2030 Erd, Alsé u. 1., képviseli: T. Mészéros Andras
elnok, Kovacs Péter Barna koltségvetési szerv vezetGje, nyilvantartdsi szama: 762571,
bankszdmlaszdam: 12001008-01107597-00100005), mint Megrendelé (a tovabbiakban:
Megrendeld),

masrészrél DUNA ASZFALT Kft. (székhely: H-6060, Tiszakécske, Béke u. 150. képviseli:
Toth Laszlo, tgyvezetd vagy Varga Antal ligyvezetd oOnalldan, addszdm: 11426628-4-03,
k6z6sségi addszam: HU17780890, csoport azonositd: 17780890-5-03, MKIK nyilvéantartasi
szama: 12A08830, cégjegyzékszama: 03-09-105290, bankszamlaszam: 12076903-00122883-
00100001), mint Vallalkozé (a tovdbbiakban: Villalkozd) k6zott az alulirott napon és feltételek

mellett.

1. Preambulum

A felek rogzitik, hogy Megrendelé 2014/S 110-193532 szdm alatt megjelent hirdetménnyel
keretmegéllapodéas megkdtésére iranyuld, a kozbeszerzésekrol sz616 2011. évi CVIIL. torvény (a
tovabbiakban: Kbt.) IIl. fejezete szerinti nyilt kozbeszerzési eljarast inditott
~Keretmegéllapodasos eljarés keretében Erd, Diésd és Tarnok infrastrukturalis fejlesztésének
megvalositasa vallalkozasi szerz6dés alapjan”™ elnevezéssel.
A keretmegallapoddsos eljaras eredményes volt, mely alapjan egy ajanlattevével keriilt sor
keretmegallapodds megk&tésére. Felek rogzitették, hogy — hivatkozva a Kbt. 109. § (1) bekezdés
b) pontjara — hogy a keretmegallapodas nem tartalmazza a kozbeszerzések megvaldsitasa
érdekében megk&tendd egyedi szerz6dések valamennyi feltételét.
Megrendeld ezt kovetben elinditotta az 2. sz. konzultacids eljarast ,,Erdi tereprendezési munkdk
kivitelezése, valamint hazi atemelék telepitése - LOT 2. részfeladat (Hazi temelék telepitése)”
cimmel, melynek sordn Vallalkoz6 ajdnlatat fogadta el a Megrendeld.
Megrendel6 a kozbeszerzési eljaras eredményét kihirdette azzal, hogy a LOT 2. részfeladat (Hazi
atemelSk telepitése) konzultdciés eljaras nyertese a Vallalkozo. Ennek megfeleléen a felek
= e Exgrerzddést- kotottek 2015, =aprilis ~10=én; "365:724 865= Ft +Afa, valamint 5% tartalékkeret
értékben. \
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2. Szerzédésmodositas targya

A felek megdllapitjak, hogy a szerzédés ,.[V. Teljesitési hatdrideje, a szerzddés
megsziinése, megsziintetése " cimszo szerinti hatarid6 a szerzddéskotéstol szamitott 210 nap.

A Villalkozo6 szerzédés szerinti feladata az ajanlatkérési dokumentacidk (konzultécid) szerinti
atemelSk telepitése. A Vallalkozd az alabbi terepviszonyok figyelembe vételével készitette el
Ajanlatat:

e 30 db meglévd atemeld atépitése,

e 30 db dtemeld pincébe €pithetd egységgel,

e 469 db dtemeld normal talajba torténd épitéssel,

e 146 db atemeld sziklas talajba térténd épitéssel,

e 84 db atemel6 talajvizszint siillyesztéssel térténd épitéssel.

A szerz6déskotést megelézéen a Megrendeld felhivast tett kozzé a lakossdg szamara hézi
atemeld igénylésére. A lakoknak egy kérvény kitoltésével az ligyfélszolgalati iroddn kellett
szandékukat kifejezniiik a hazi atemeldk Projketbol torténd beépittetésére. A lakossagi igények
Osszegzésével kertilt kifrasra a 2.sz. konzultacios eljaras.

A szerz6déskotést kivetden, az atemeldk helyszini épitési munkai sordn azonban kideriilt, hogy
az ingatlanokra tortén0 bejutds sokkal idéigényesebb, mint a rendelkezésre allé id6é (1), az
eredeti terepviszonyoktol sok helyen eltér a valds allapot (2), az atépitésre szoruld atemeldk
szama lényegesen nagyobb a tervezettnél (3).

(1) Munkateriiletre torténd bejutds. A héazi atemelék beépitésekor munkateriiletnek a
maganszemélyek ingatlanjai mindsiilnek. Tekinettel arra, hogy a lakosok maguk
jelentkeztek a hézi atemeldk kérvényezésével, igy a munkateriiletre torténd helyszini
bejutas eleve feltétele volt a beruhdzasnak és minden fél szamdra ismert kellett, hogy
legyen. A kivitelezés azonban szamos esetben akadalyozatva volt a helyszini bejutds
késlekedése miatt. A felmérésben megjelolt ingatlan tulajdonosok egy része csak
tobbszori probalkozasra, és nagyon hossza id6 alatt volt elérhetd (korhazi kezelés alatt
allok, illetve életvitelszeriien nem az adott ingatlanon €l6k), tovabba egyes lakdkhoz jelen
szerzdést modositd okirat alairdsdnak napjaig sem lehetett az ingatlanra bejutni (kb. 10
db), mert a tulajdonos valamilyen okbdl kifolydlag nem elérhetd.

(2) Eltérd terepviszonyok. A sziklas talajba épitend6 atemelék szama joval meghaladja az
eredetileg becsiilt darabszamot (jelenlegi allapot szerint 250 db). Az eltérés teljeskorii

kimutatasa csak a kivitelezési munkak befejeztével lehetséges. Azonban az eltérés mar

- most-is Jatszik Mivel-a kdves, sziklds-talajba épitendd dtemeldk-helyszini munkai-joval.

lassabban haladnak, mint normal talajba torténd munkavégzés, igy a jelentds eltérés

lassitja a kivitelezési munkdkat. (A normal talajba torténd beépités 1ddigénye 3-4 ora, a
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sziklas beépitések pedig akar 3 napot is eltarthatnak) A Felek &ltal elére nem lathatdan, a
szerz6déskotést kovetden, a helyszini munkék elérehaladtaval deriilt ki, hogy az ajanlati
dokumentaciotol jelentésen eltérnek a talajviszonyok. Tekintettel arra, hogy a sziklas
talajokba torténd beépitések aranya nétt meg, melyeknek hosszabb az idéigénye a normél
talajba torténd beépitéseknél, ezért a hataridé meghosszabbitdsa sziikséges. Az ajanlati
dokumentacioban kiadott 6sszesitetd tdblazat az temel8k darabszamaérdl és a sziikséges
egy€b mennyiségekrdl, a Megrendeld 4ltal készitetett korabbi talajvizsgalati tanulmanyon
alapult. A korabbi talajmechanikai firdsok alapjan feltételezhet6 volt az egyes teriiletek
talajtipusa. A talajvizsgilati tanulmanynak nem volt célja, hogy a kiilonbszd
talajféleségeket telkenként mutassa be, hanem csak teriileti lehatdrolasokat tett, ebbél
kifolyblag az ajanlati dokumentdcié csak becslés alapjan késziilhetett. Az ajanlati
dokumentacié el6készitése a Megrendeld - illetéleg a Megrendeld nevében eljard
Vallalkozok altal - a szakmai elvardsoknak megfeleléen tortént; annak tovabbi
pontositdsait mar csak a helyszini munkdk sordn lehetett elvégezni. A sziklas talajok
nagyobb mértékii el6forduldsdra tehdt sem a Villalkozd, sem a Megrendeld nem
szamithatott elore; a talajvizsgalaton feliili tovabbi vizsgéalatokkal nem készitehette volna
jobban elo.

(3) A szerzOdéskotést megelézéen a Megrendels felmérést végzett az atépitendd
atemel6krdl, amely eredményeképpen meghatérozasra keriilt 30 db atemeld atépitési
munkdja. A konzultacidés eljards lefolytatdsa, szerzddéskotés és kivitelezési munkék
elkezdését kovetben azonban megéllapitdsra keriilt, hogy az id§ eldrehaladtaval oly
mértékben kertilt sor jabb lakossagi beszerzésekre, hogy a 30 db helyett 95 db atépitése
valt sziikségessé. Az atépitéseknek sokkal nagyobb az id6igényiik, mint az 0j 4temeldk
letelepitésének. (Uzemeltetével torténd technoldgiai egyeztetés, jovéhagyas, helyszini
szemle, tulajdonossal tértén6 megegyezés, atépitéshez sziikséges alkatrészek beszerzése,

atépités elvégzése). A jelentds szam eltérés mar hatdssal van a szerzddéses hataridére.

A kivitelezési hataridé hosszabbitdsa mindenképpen sziikséges a fenti indokok miatt, mert azok
egyike sem volt el6re kalkuldlhaté sem a Megrendeld, sem a Véllalkoz6 szamara Ezen feliil a
Felek tényként kivanjak rogizeni, hogy a helyszini munkak a téli idészakban (2015. oktober 15. -
2016. marcius  15.) csak  korlatozottan  végezhetdk, amennyiben a  gyartd
specifikaciokban/technoldgiai utasitdsokban foglalt feltételek fennéllnak. Tekintettel arra, hogy
ezen dokumentumok kifjezetten tiltjdk az alacsony hémérsékleten (x oC) térténé helyszini

_.beépitést, valamint az ﬁzgm@l!@t@. sem jarul hozza ezen idészakban torténé beépitésekhez, igy a

Felek kénytelenek a munkavégzést ledllitani, és azt csak tavasszal lehet Gjrakezdeni. Ezért a

Felek megéllapodnak, hogy a szerzédéses hataridot 2016. aprilis 30-ra modositjak. (
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Jelen szerzédésmodositds kizarOlag a hatdridd meghosszabbitdsara irdnyul; az atemeldk
darabszaménak valtozasabol eredd esetleges szerzddéses drat érintd véltozasokat, a ténylegesen
kivitelezett mennyiségek esetében lehet majd megéllapitani, és amennyiben sziikséges akkor

szerz6désmodositassal rendezni.

A Felek alldspontja szerint a szerzddésmodositas Kbt. szerinti feltételei fennallnak. tekintettel a

Kbt. 132. § (1) -(2) bekezdéseire az aldbbiak szerint:

Kbt. 132. § (1) bekezdés a) pont: A mddositas kapcsdn mas ajanlattevok részvételét, nyertességét
érintd  szerzddési feltételnek egyediil a teljesitési hataridé meghosszabbitasa tekinthetd.
Tekintettel azonban arra, hogy a teljesitési hataridé modositasa a szerzodéskotést kdvetden, a
szerzOdéskotéskor elére nem lathatd okbdl valik sziikségessé, valamint arra, hogy - amint az a
késtbbiekben részletesen kifejtésre kertil - a teljesitési hatdridé modositdsa nélkiil a
Vallalkozonak 1ényeges jogos érdéke sériilne, ezért a Kbt. 132.§ (2) bekezdésében foglatak

alapjan az e pontban foglalt feltétel fennéllasat nem kell vizsgélni.

Kbt. 132. § (1) bekezdés b) pont: a tervezett mddositds nem véltoztatja meg a szerz6déses arat,

igy a Kbt. 132.§ (1) bekezdés b) pontjat nem kell vizsgalni;

Kbt. 132. § (1) bekezdés c) pont: a tervezett mddositds a szerz0dés targyat nem terjeszti ki az
eredeti szerz6désben foglalt ajanlattevdl kotelezettségekhez képest 0j elemre, feladatokra, a
mébdositds nyomdn a szerzédben meghatérozottakhoz képest mas jellegli feladat elvégzésére sem

kertil sor.

Fentiekre tekintettel a Felek tgy itélik meg, hogy a kordbban megkotott vallalkozési szerzodés

modositasanak minden térvényi feltétele fennall és ennek megfelelden a szerzédés modosithato.

Kbt. 132. § (2) bekezdés: A Felek altal elére nem lathatéan, a szerzodéskotést kdvetden, a
helyszini munkék eldrehaladtaval deriilt ki szdmos olyan elére nem lathaté indok, amelyre a
Feleknek nem lehetett hatasuk.

A szerzddéskotés szempontjabdl az ingatlantulajonosok olyan harmadik félnek minésiilnek,
akikre a Feleknek nem lehetett hatasuk még olyan kortiltekintd eldkészitettség mellett sem, hogy
a lakosok maguk kérvényezték sajat ingatlanjukon a hdzi atemeldk beépitését.

Feleknek nem lehetett rahatdsuk a lakosokra olyan szempontbdl sem, hogy a felmérés. lezarasat

- kovetden Gjonnan beszerzett dtemeldkrél — és igy azok atépitési igényérol — még a Megrendeld. .

sem tudott. Ezek az esetek a helyszini kivitelezési munkak elkezdésekor dertiltek ki, és az

atépitések szama az id6 el6rehaladtaval folyamatosan nétt.
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3. A szerzodés modosuldé pontjai

A LOT 2. részfeladat (Hazi atemel6k telepitése) szerz6dés IV/1. pontjaban szerepld teljesitési
hatériddére vonatkozo elbirasok az alabbira médosulnak:

Jelen szerzddést Felek a teljesitésig kotik azzal, hogy a Vaillalkozé teljesitési hatirideje
2016. aprilis 30.

4. A szerzddés egyéb feltételei

Szerz6dd Felek megallapitjdk, hogy a SzerzO6dés jelen megéllapodas dltal nem szabalyozott

rendelkezései véltozatlan tartalommal és forméban, hatdlyukban fennallnak.

Szerz8d6 Felek rogzitik, hogy a jelen megallapodés altal nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.,

valamint a Kbt. vonatkozé rendelkezései az iranyadodak.

Szerz0d6 Felek a jelen szerzdédésmodositast annak atolvasdsa és értelmezése utan, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t, a kelld6 felhatalmazas alapjan, jévdhagydlag 4 eredeti
példanyban irjdk ald, melybdl 2 példany a Megrendelét, 2 példany a Vallalkozét illeti.

Kelt: Erd, 2015. november 02.

MEGRENDELO: VALLALKOZO:
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