

1-es részvízgyűjtő					
Emma u. - Emőke u.	E-1-3/2-0-0	2013.03.04-2013.04.15	Laczkó Árpád	30/9324136	Cső-Terra Kft.
Fülemüle u. - Fehérvári út	E-131-1/2-1-5	2013.03.11-2013.03.30	Kertész Sándor	30/555-6612	Swietelsky Mo. Kft
Fülemüle utca	E-131-1/2-1-6	2013.03.11-2013.03.30	Kertész Sándor	30/555-6612	Swietelsky Mo. Kft
Gereblye utca	E-11-1/1-1-2-1	2013.03.11-2012.03.25	Pausz Antal	20/955-1953	Csőregiszter Kft.
Iskola köz	E-11-1/1-9-0	2013.03.18-2013.03.30	Pausz Antal	20/955-1953	Csőregiszter Kft.
Nyereg köz	E-11-1/1-8-1-2	2013.03.18-2013.03.30	Pausz Antal	20/955-1953	Csőregiszter Kft.
Iskola köz, Kastély u, Nyereg köz	E-11-1/1-8-1	2013.03.18-2013.03.30	Pausz Antal	20/955-1953	Csőregiszter Kft.
Iskola köz	E-11-1/1-8-1-1	2013.03.18-2013.03.30	Pausz Antal	20/955-1953	Csőregiszter Kft.
Nyereg köz	E-11-1/1-8-1-3	2013.03.18-2013.03.30	Pausz Antal	20/955-1953	Csőregiszter Kft.
Riminyáki utca	E-1-3/2-18-0	2013.03.18-2013.04.30	Maczkó Győző	30/421-2681	Pannon Nívó Zrt.
Felső utca	E-1-3/1-4-1	2013.03.18-2013.03.30	Áshin Károly	30/334-7881	ÁK- Vízép Kft
Fogoly utca	E-131-1/NY1-0-0	2013.03.18-2013.04.30	Besenyei István	30/445-0405	Tau-Bau Kft.
Technikus utca	E-131-1/NY1-0-0	2013.03.18-2013.04.30	Besenyei István	30/445-0405	Tau-Bau Kft.
2-es részvízgyűjtő					
Nem érkezett új előrejelzés csatornaépítésre					
Kalotaszegi utca	útépítés				
3-as részvízgyűjtő					
Vince utca	E-13-14/1-0-0	2013.03.29.-2013.04.14.	Maczkó Győző	06/30-421-2681	Pannon Nívó Zrt.
Taksony utca	E-13-14/1-21-0	2013.03.29.-2013.04.14.	Maczkó Győző	06/30-421-2681	Pannon Nívó Zrt.
Cserhalmi utca	E-136-1/1-0-0	2013.03.29.-2013.04.14.	Bicskei István	06/30-974-2085	Pannon BB Kft
Betonozó utca	E-13-10/3-8-0	2013.03.29.-2013.04.14.	Vuity Radován	06/20-287-0796	Mészáros és Mészáros Kft
Daróczi utca	E-1-3/1-29-1	2013.03.29.-2013.04.14.	Nyíró Tibor	06/30-231-6340	Érdi Építő Zrt
Szendrői utca (útépítés)	E-1-3/1-30-0	2013.03.29.-2013.04.14.	Szick Attila	06/30-954-2405	Asconkerb Kft
4-es részvízgyűjtő					
Duna-Sárd Balatoni	E-1-4/1-0-0	2013.02.08-2013.05.30.	Czinke Gyula	30-99-11-77-0	Colas-Alterra
Ágnes	E-14-1/2-0-0	2013.03.12-2013.04.30.	Czinke Gyula	30-370-37-49	Colas-Alterra
Nőszírom	E-145-1/NY-1-0-0	2013.03.14-2013.04.10.	Apáti Péter	30-351-60-63	Pannon Nívó
Ószirózsa	E-14-7/1-0-0	2013.03.14-2013.04.10.	Apáti Péter	30-351-60-63	Pannon Nívó

5-ös és 6-os részvízgyűjtők					
Csobánci	E-1-3/2-24-18-8	2013.03.25. - 2013.04.05.	Bujtor József	06-30-941-0610	Kocsisgép Kft.
Tárnoki	E-1-3/2-17-5	2013.03.25. - 2013.04.12.	Bujtor József	06-30-941-0609	Kocsisgép Kft.
Tárnoki (Burgundi - Domonkos között)	E-1-3/2-29-3-3-3	2013.03.18. - 2013.04.12.	Bujtor József	06-30-941-0610	Kocsisgép Kft.
Borostyán (Begónia - Bajuszfű között)	E-14-5/1-24-0	2013.03.04. - 2013.04.05.	Apáthy Péter	06-30/351-6063	Pannon Nívó Zrt.
Bajuszfű (Bajuszfű út 32. - 42. sz között)	E-14-5/1-24-0	2013.03.04. - 2013.04.05.	Apáthy Péter	06-30/351-6063	Pannon Nívó Zrt.
Kerékgyártó utca	E-1-3/4-1-0	2013.03.11. - 2013.04.05.	Batári Péter	06-30-593-8096	Somagro Plusz 2007 Kft.
Somfa	E-13-17/1-0-0	2013.03.04. - 2013.04.05.	Batári Péter	06-30-593-8096	Somagro Plusz 2007 Kft.
Ürmös	E-1-3/2-17-4-1	2013.03.04. - 2013.04.05.	Batári Péter	06-30-593-8096	Somagro Plusz 2007 Kft.
Bokor	E-1-3/2-36-1-6	2013.03.04. - 2013.04.05.	Batári Péter	06-30-593-8096	Somagro Plusz 2007 Kft.
Bokor	E-1-3/2-36-7	2013.03.04. - 2013.04.05.	Batári Péter	06-30-593-8096	Somagro Plusz 2007 Kft.
Kárpitos	E-1-3/4-0-0	2013.03.11. - 2013.04.05.	Batári Péter	06-30-593-8096	Somagro Plusz 2007 Kft.
Borbolya	E-1-3/2-36-0	2013.03.25. - 2013.04.12.	Batári Péter	06-30-593-8096	Somagro Plusz 2007 Kft.
Áfonya	E-1-3/2-36-1	2013.03.25. - 2013.04.12.	Batári Péter	06-30-593-8096	Somagro Plusz 2007 Kft.
Fenyőfa	E-14-5/1-27-6	2013.03.04. - 2013.04.30.	Csarnai Zsolt	06-20-255-73-34	Vitép '95 Kft.
Vincellér (Felsővölgyi - Fügefafa között)	E-14-5/1-28-0	2013.03.18. - 2013.04.15.	Csarnai Zsolt	06-20-255-73-34	Vitép '95 Kft.
Avar	E-14-5/1-27-6-3	2013.04.02. - 2013.04.15.	Csarnai Zsolt	06-20-255-73-34	Vitép '95 Kft.
Selmeci (Cserhalmi-Csurgói között)	E-1-3/2-24-12	2013.04.02. - 2013.04.27.	Csarnai Zsolt	06-20-255-73-34	Vitép '95 Kft.
Csurgói	E-13-15/1-0-0	2013.03.04. - 2013.04.15.	Csarnai Zsolt	06-20-255-73-34	Vitép '95 Kft.
Iparos	E-1-3/2-7-0	2013.03.04. - 2013.04.15.	Csarnai Zsolt	06-20-255-73-34	Vitép '95 Kft.
Tárnoki	E-1-1/2-24-11	2013.03.04. - 2013.04.05.	Csarnai Zsolt	06-20-255-73-34	Vitép '95 Kft.
Tárnoki (Kutyavári - Ligetszépe)	úthelyreállítás	2013.03.11. - 2013.04.12.	Csendes József	06-20-565-11-70	Vitép '95 Kft.
Hajnalka	E-13-15/1-0-0	2013.04.02. - 2013.04.22.	Winkler Krisztián	06-20-547-4707	Every Time Kft.
Szövő (Olvasztár - Öntő között)	E-13-20/1-6-0	2013.03.04. - 2013.04.05.	Vályogos Barnabás	06-30-520-7854	Struktív Kft.
Kéményseprő - Szénégető	E-1-3/3-0-0	2013.03.22. - 2013.04.12.	Vályogos Barnabás	06-30-520-7854	Struktív Kft.
Olvasztár (Iparos-Szövő)	E-13-20/NY1-0-0	2013.03.04. - 2013.03.29.	Vályogos Barnabás	06-30-520-7854	Struktív Kft.

Olvasztár (Iparos-Szövő)	E-13-20/2-0-0	2013.03.04. - 2013.03.29.	Vályogos Barnabás	06-30-520-7854	Struktív Kft.
--------------------------	---------------	---------------------------	-------------------	----------------	---------------