

<b>1-es részvízgyűjtő</b>					
Városközpont (Béke tér)	E-1-3/2-3-3	2013.03.04-2013.04.15	Laczkó Árpád	30/9324136	Cső-Terra Kft.
Fülemüle utca	E-131-1/2-1-6	2013.04.15-2013.04.30	Kertész Sándor	30/555-6612	Swietelsky Mo. Kft
Gereblye utca	E-11-1/1-1-2-1	2013.03.11-2012.04.25	Pausz Antal	20/955-1953	Csőregiszter Kft.
Nyereg köz	E-11-1/1-8-1-2	2013.03.18-2013.04.30	Pausz Antal	20/955-1953	Csőregiszter Kft.
Iskola köz, Kastély u, Nyereg köz	E-11-1/1-8-1	2013.03.18-2013.04.30	Pausz Antal	20/955-1953	Csőregiszter Kft.
Nyereg köz	E-11-1/1-8-1-3	2013.03.18-2013.04.30	Pausz Antal	20/955-1953	Csőregiszter Kft.
Riminyáki utca	E-1-3/2-18-0	2013.03.18-2013.04.30	Maczkó Győző	30/421-2681	Pannon Nívó Zrt.
Felső utca	E-1-3/1-4-7	2013.03.18-2013.04.15	Áshin Károly	30/334-7881	ÁK- Vízép Kft
Fogoly utca	E-131-1/NY1-0-0	2013.03.18-2013.04.30	Besenyei István	30/445-0405	Tau-Bau Kft.
Technikus utca	E-131-1/NY1-0-0	2013.03.18-2013.04.30	Besenyei István	30/445-0405	Tau-Bau Kft.
Ella utca	E-13-11/1-3-6	2013.04.08.-2013.04.30	Besenyei István	30/445-0405	Tau-Bau Kft.
Paula utca (Erika u. felől)	E-13-11/1-3-1N	2013.04.08.-2013.04.30	Besenyei István	30/445-0405	Tau-Bau Kft.
Jolán utca	E-1-3/1-4-6	2013.04.22.-2013.05.30	Áshin Károly	30/334-7881	ÁK- Vízép Kft
Karolina utca	E-1-3/1-4-0	2013.04.22.-2013.04.30	Besenyei István	30/445-0405	Tau-Bau Kft.
<b>2-es részvízgyűjtő</b>					
Zámori út-Vadlúd utca	E-13112-1/1-1-0	2013.04.08-?	?	?	?
Velencei út	E-131-1/3-1-0	2013.04.15-?	?	?	?
Velencei út	E-131-1/3-1-1	2013.04.15-?	?	?	?
<b>3-as részvízgyűjtő</b>					
Antal utca	E-13-13/2-0-0	2013.04.22.-2013.05.06.	Maczkó Győző	06/30-421-2681	Pannon Nívó Kft
Taksony utca	E-13-14/1-21-0	2013.04.22.-2013.05.06.	Maczkó Győző	06/30-421-2681	Pannon Nívó Kft
Madách utca	E-1-3/2-24-4-1	2013.04.22.-2013.05.06.	Maczkó Győző	06/30-421-2681	Pannon Nívó Kft
Mecseki utca	E-13-6/1-1-0	2013.04.22.-2013.05.06.	Bicskei István	06/30-974-2085	Pannon BB Kft
Börzsöny utca	E-13-6/1-2-0	2013.04.22.-2013.05.06.	Bicskei István	06/30-974-2085	Pannon BB Kft
Daróczi utca	E-1-3/1-29-1	2013.04.22.-2013.05.06.	Nyíró Tibor	06/30-231-6340	Érdi Építők Kft
Szendrői utca (útépítés)	E-1-3/1-30-0	2013.04.22.-2013.05.06.	Szick Attila	06/30-954-2405	Asconkerb Kft
Szovátai utca (javítás)	E-1-3/1-0-0	2013.04.22.-2013.05.06.	Suki István	06/30-983-2805	Suki és Nagy Kft
<b>4-es részvízgyűjtő</b>					
Duna-Sárd Balatoni	E-1-4/1-0-0	2013.02.08-2013.05.30.	Czinke Gyula	30-370-37-49	Colas-Alterra

Ágnes	E-14-1/2-0-0	2013.03.12-2013.04.30.	Czinke Gyula	30-370-37-49	Colas-Alterra
Nórszirom	E-145-1/NY-1-0-0	2013.03.14-2013.04.10.	Apáti Péter	30-351-60-63	Pannon Nívó
Őszirózsa	E-14-7/1-0-0	2013.03.14-2013.04.10.	Apáti Péter	30-351-60-63	Pannon Nívó
Porcsinrózsa	E-14-6/1-0-0	2013.04.15-2013.04.30.	Apáti Péter	31-351-60-63	Pannon Nívó
Porcsinrózsa	E-14-6/2-0-0	2013.04.15-2013.04.30.	Apáti Péter	32-351-60-63	Pannon Nívó
Szegfű	E-1-4/1-3-0	2013.04.15-2013.04.30.	Czinke Gyula	30-370-37-49	Colas-Alterra
Szegfű	E-1-4/1-3-8	2013.04.15-2013.04.30.	Czinke Gyula	30-370-37-49	Colas-Alterra
<b>5-ös és 6-os részvízgyűjtők</b>					
Radnai-Bakonyi	E-1-3/2-24-0	2013.04.15. - 2013.05.29.	Bujtor József	06-30-941-0610	Kocsisgép Kft.
Botond	E-1-3/1-20-2-12	2013.04.15. - 2013.05.29.	Bujtor József	06-30-941-0609	Kocsisgép Kft.
Szépilonka, Csormolya	E-14-5/1-20-0	2013.04.14. - 2013.05.31.	Apáthy Péter	06-30/351-6063	Pannon Nívó Zrt.
Buxus	E-14-5/1-19-0	2013.04.14. - 2013.05.31.	Apáthy Péter	06-30/351-6063	Pannon Nívó Zrt.
Bajuszfű	E-14-5/1-21-0	2013.04.02. - 2013.04.26.	Apáthy Péter	06-30/351-6063	Pannon Nívó Zrt.
Kerékgyártó utca	E-1-3/4-1-0	2013.03.11. - 2013.04.26.	Batári Péter	06-30-593-8096	Somagro Plusz 2007 Kft.
Somfa	E-13-17/1-0-0	2013.03.04. - 2013.04.26.	Batári Péter	06-30-593-8096	Somagro Plusz 2007 Kft.
Ürmös	E-1-3/2-17-4-1	2013.03.04. - 2013.04.26.	Batári Péter	06-30-593-8096	Somagro Plusz 2007 Kft.
Kárpitos	E-1-3/4-0-0	2013.03.11. - 2013.04.26.	Batári Péter	06-30-593-8096	Somagro Plusz 2007 Kft.
Borbolya	E-1-3/2-36-0	2013.03.25. - 2013.04.26.	Batári Péter	06-30-593-8096	Somagro Plusz 2007 Kft.
Szilfa	E-1-3/2-38-0	2013.04.02. - 2013.04.30.	Batári Péter	06-30-593-8096	Somagro Plusz 2007 Kft.
Vincellér (Diófa - Fenyőfa)	E-14-5/1-27-4	2013.04.11. - 2013.04.30.	Batári Péter	06-30-593-8096	Somagro Plusz 2007 Kft.
Tárnoki (Gyöngyvirág - Gyömbér)	E-1-3/2-17-3-1	2013.04.09. - 2013.04.26.	Batári Péter	06-30-593-8096	Somagro Plusz 2007 Kft.
Áfonya	E-1-3/2-36-1	2013.04.16. - 2013.05.10.	Batári Péter	06-30-593-8096	Somagro Plusz 2007 Kft.
Törökbálinti	E-1-3/2-43-0	2013.04.25. - 2013.05.25.	Batári Péter	06-30-593-8096	Somagro Plusz 2007 Kft.
Vincellér (Felsővölgyi - Fügefa között)	E-14-5/1-28-0	2013.03.18. - 2013.04.30.	Csarnai Zsolt	06-20-255-73-34	Vitép '95 Kft.
Avar	E-14-5/1-27-6-3	2013.04.02. - 2013.04.26.	Csarnai Zsolt	06-20-255-73-34	Vitép '95 Kft.
Fügefa	E-14-5/1-32-2	2013.04.08. - 2013.05.15.	Csarnai Zsolt	06-20-255-73-34	Vitép '95 Kft.
Selmeci (Cserhalmi-Csurgói között)	E-1-3/2-24-12	2013.04.02. - 2013.04.30.	Csarnai Zsolt	06-20-255-73-34	Vitép '95 Kft.
Cserhalmi	E-1-3/2-7-1	2013.03.04. - 2013.04.30.	Csarnai Zsolt	06-20-255-73-35	Vitép '95 Kft.
Cserhalmi	E-1-3/2-24-12-9	2013.04.15. - 2013.04.29.	Csarnai Zsolt	06-20-255-73-34	Vitép '95 Kft.
Esztergályos, Fűrészelő	E-1-3/2-54-0	2013.04.05. - 2013.04.30.	Csarnai Zsolt	06-20-255-73-34	Vitép '95 Kft.

Tárnoki (Kutyavári - Ligetszépe)	úthelyreállítás	2013.03.11. - 2013.05.03.	Winkler Krisztán	06-20-547-4707	Every Time Kft.
Hajnalka	E-13-15/1-0-0	2013.05.06. - 2013.05.31.	Winkler Krisztán	06-20-547-4707	Every Time Kft.
Tímár	E13-20-1/2-1-0	2013.04.19. - 2013.05.03	Szakács István	06-20-312-55-59	DUVIÉP 2000 Kft.
Vájár	E13-20-1/1-1-0	2013.04.19. - 2013.05.03	Szakács István	06-20-312-55-60	DUVIÉP 2000 Kft.
Szövő (Lakatos - Kövező)	E13-20/1-0-0	2013.04.19. - 2013.05.03	Szakács István	06-20-312-55-60	DUVIÉP 2000 Kft.
Lakatos (Szövő - Iparos)	E13-21/1-0-0	2013.04.13. - 2013.05.03	Szakács István	06-20-312-55-60	DUVIÉP 2000 Kft.
Ede-Botond	víztelenítés	2013.04.08. - 2013.05.03.	Vályogos Barnabá	06-30-520-7854	Struktív Kft.
Kéményseprő - Szénégető	E-1-3/3-0-0	2013.03.22. - 2013.04.26.	Vályogos Barnabá	06-30-520-7854	Struktív Kft.
Kéményseprő - Szénégető	E-1-3/3-0-0	2013.03.22. - 2013.04.19.	Vályogos Barnabá	06-30-520-7854	Struktív Kft.