

1-es részvízgyűjtő					
Edit utca	E-1-3/2-3-0	2013.04.29-2013.05.30	Laczkó Árpád	30/9324136	Cső-Terra Kft.
Pacsirta utca (Fogoly)	E-131-1/1-1-2	2013.05.20-2013.05.30	Kertész Sándor	30/555-6612	Swietelsky Mo. Kft
Fogoly utca	E-131-1/NY1-0-0	2013.03.18-2013.04.30	Besenyei István	30/445-0405	Tau-Bau Kft.
Technikus utca	E-131-1/NY1-0-0	2013.03.18-2013.04.30	Besenyei István	30/445-0405	Tau-Bau Kft.
Jolán utca	E-1-3/1-4-6	2013.04.22.-2013.05.30	Áshin Károly	30/334-7881	ÁK- Vízép Kft
Gyula utca	szervizút építés	2013.05.13-2013.06.30	Mihalkó Tamás	30/269-5986	Swietelsky Mo. Kft
Budai út	E-13-11/1-3-0	2103.05.21-2013.06.15	Besenyei István	30/445-0405	Tau-Bau Kft.
2-es részvízgyűjtő					
Zámori út-Vadlúd utca	E-13112-1/1-1-0	2013.04.08-?	?	?	?
Velencei út	E-131-1/3-1-0	2013.04.15-?	?	?	?
Velencei út	E-131-1/3-1-1	2013.04.15-?	?	?	?
3-as részvízgyűjtő					
Antal utca	E-13-13/2-0-0	2013.05.21,-2013.05.31.	Maczkó Győző	06/30-421-2681	Pannon Nívó Kft
Sándor utca	E-1-3/2-12-1-1	2013.05.21,-2013.05.31.	Maczkó Győző	06/30-421-2681	Pannon Nívó Kft
Cserhalmi utca	E-136-1/1-0-0	2013.05.21,-2013.05.31.	Bicskei István	06/30-974-2085	Pannon BB Kft
Szendrői utca (útépítés)	E-1-3/1-30-0	2013.05.21,-2013.05.31.	Szick Attila	06/30-954-2405	Asconkerb Kft
Szovátai utca (javítás)	E-1-3/1-0-0	2013.05.21,-2013.05.31.	Tomozi Zoltán	06/30-650-7148	Duna Aszfalt Kft
Favágó utca teljes hossz (útépítés)		2013.05.21,-2013.05.31.	Tomozi Zoltán	06/30-650.7148	Duna Aszfalt Kft
Búvár utca (útépítés)	E-13-10/2-8-0	2013.05.21,-2013.05.31.	Tomozi Zoltán	06/30-650-7148	Duna Aszfalt Kft
4-es részvízgyűjtő					
Duna-Sárd Balatoni	E-1-4/1-0-0	2013.02.08-2013.05.30.	Czinke Gyula	30-370-37-49	Colas-Alterra
Komócsin	D-1/1-0-0	2013.05.27-2013.06.30	Apáti Péter	30-351-60-63	Pannon Nívó
Ószirózsa	E-14-7/1-0-0	2013.03.14-2013.05.30	Apáti Péter	30-351-60-63	Pannon Nívó
Száva	E-12-1/1-0-0	2013.05.21-2013.06.30.	Czinke Gyula	30-370-37-49	Colas-Alterra
Szegfű	E-1-4/1-3-0	2013.04.15-2013.05.30.	Czinke Gyula	30-370-37-49	Colas-Alterra
Szegfű	E-1-4/1-3-8	2013.04.15-2013.05.30.	Czinke Gyula	30-370-37-49	Colas-Alterra
5-ös és 6-os részvízgyűjtők					
Radnai-Bakonyi	E-1-3/2-24-0	2013.04.15. - 2013.05.29.	Bujtor József	06-30-941-0610	Kocsisgép Kft.

Botond	E-1-3/1-20-2-10-5	2013.05.08. - 2013.05.17.	Bujtor József	06-30-941-0610	Kocsisgép Kft.
Csanád	E-1-3/NY-1-20-4	2013.04.29. - 2013.05.10.	Bujtor József	06-30-941-0610	Kocsisgép Kft.
Csongor	E-1-3/NY-1-20-4-4	2013.04.29. - 2013.05.10.	Bujtor József	06-30-941-0610	Kocsisgép Kft.
Ede-Botond	E-1-3/1-20-2-10	2013.04.08. - 2013.05.24.	Bujtor József	06-30-941-0610	Kocsisgép Kft.
Szépilonka, Csormolya	E-14-5/1-20-0	2013.04.14. - 2013.05.31.	Apáthy Péter	06-30/351-6063	Pannon Nívó Zrt.
Buxus	E-14-5/1-19-0	2013.04.14. - 2013.05.31.	Apáthy Péter	06-30/351-6063	Pannon Nívó Zrt.
Bajuszfű, Borostyán	E-14-5/1-21-0	2013.04.24. - 2013.05.31.	Apáthy Péter	06-30/351-6063	Pannon Nívó Zrt.
Szövő	E-1-3/4-2-0	2013.04.29. - 2013.05.17.	Batári Péter	06-30-593-8096	Somagro Plusz 2007 Kft.
Borbolya	E-1-3/2-36-0	2013.03.25. - 2013.05.17.	Batári Péter	06-30-593-8096	Somagro Plusz 2007 Kft.
Bokor	E-1-3/2-36-1-6	2013.03.25. - 2013.05.17.	Batári Péter	06-30-593-8096	Somagro Plusz 2007 Kft.
Bokor	E-1-3/2-36-7	2013.03.25. - 2013.05.17.	Batári Péter	06-30-593-8096	Somagro Plusz 2007 Kft.
Szilfa	E-1-3/2-38-0	2013.04.02. - 2013.05.17.	Batári Péter	06-30-593-8096	Somagro Plusz 2007 Kft.
Törökbálinti	E-1-3/2-43-0	2013.04.25. - 2013.05.31.	Batári Péter	06-30-593-8096	Somagro Plusz 2007 Kft.
Törökbálinti	E-145-1/1-43-4-3	2013.04.25. - 2013.05.17.	Batári Péter	06-30-593-8096	Somagro Plusz 2007 Kft.
Áfonya	E-1-3/2-36-1	2013.04.16. - 2013.05.24.	Batári Péter	06-30-593-8096	Somagro Plusz 2007 Kft.
Cseresznyefa	E-1-3/1-27-12	2013.05.13. - 2013.05.24.	Batári Péter	06-30-593-8096	Somagro Plusz 2007 Kft.
Cseresznyefa	E-1-3/1-27-10	2013.05.10. - 2013.05.17.	Batári Péter	06-30-593-8096	Somagro Plusz 2007 Kft.
Fügefafa	E-145-1/1-0-0	2013.04.29. - 2013.05.25.	Csarnai Zsolt	06-20-255-73-34	Vitép '95 Kft.
Bihari	E-1-3/2-24-12-4	2013.05.06. - 2013.05.17.	Csarnai Zsolt	06-20-255-73-34	Vitép '95 Kft.
Cserhalmi	E-1-3/2-24-12-9	2013.05.06. - 2013.05.17.	Csarnai Zsolt	06-20-255-73-34	Vitép '95 Kft.
Tárnoki (Bajuszfű - Ligetszépe)	úthelyreállítás	2013.04.15. - 2013.05.17.	Apáthy Péter	06-30/351-6063	PannonNívó
Szövő	E-13-21-1/2-9-0	2013.05.29. -2013.05.30	Szakács István	06-20-312-55-59	DUVIÉP 2000 Kft.
Szövő	E-13-21-1/2-8-0	2013.05.29. -2013.05.30	Szakács István	06-20-312-55-59	DUVIÉP 2000 Kft.
Szövő	E-13-21-1/2-0-0	2013.05.29. -2013.05.30	Szakács István	06-20-312-55-59	DUVIÉP 2000 Kft.
Kövező	E-13-20/1-0-0	2013.05.09. - 2013.06.20.	Szakács István	06-20-312-55-59	DUVIÉP 2000 Kft.
Kubikus	E-13-20-3/2-1-0	2013.05.09. - 2013.07.04.	Szakács István	06-20-312-55-59	DUVIÉP 2000 Kft.
Kéményseprő - Szénégető	E-1-3/3-0-0	2013.03.22. - 2013.05.17.	Vályogos Barnabás	06-30-520-7854	Struktív Kft.
Szövő	E-13-21-1/2-0-0	2013.05.29. -2013.05.30	Szakács István	06-20-312-55-60	DUVIÉP 2000 Kft.
Ede-Botond	víztelenítés	2013.04.08. - 2013.05.03.	Vályogos Barnabás	06-30-520-7854	Struktív Kft.
Kéményseprő - Szénégető	E-1-3/3-0-0	2013.03.22. - 2013.05.03.	Vályogos Barnabás	06-30-520-7854	Struktív Kft.