

1-es részvízgyűjtő					
Emma u. -Emőke u.	E-1-3/2-0-0	2013.06.30-2013.08.15	Laczkó Árpád	30/9324136	Cső-Terra Kft.
Gyula utca	szervizút építés	2013.07.13-2013.08.30	Mihalkó Tamás	30/269-5986	Swietelsky Mo. Kft
Erzsébet utca	E-1-3/1-0-0	2013.06.03-2013.08.15	Besenyei István	30/445-0405	Tau-Bau Kft.
Júlia utca	E-1-3/2-3-8	2013.06.03-2013.08.15	Kertész Sándor	30/555-6612	Swietelsky Mo. Kft
Pacsirta u. - Fácán u.	E-131-1/1-1-0	2013.07.01-2013.08.15	Besenyei István	30/445-0405	Tau-Bau Kft.
Városcsöveg	E-1-3/2-3-2-1	2013.07.05-2013.08.15	Laczkó Árpád	30/9324136	Cső-Terra Kft.
Éva utca	E-13-11/1-0-0	2013.08.12-2013.08.30	Besenyei István	30/445-0405	Tau-Bau Kft.
Kornélia utca	E-13-11/1-3-0	2013.08.12-2013.08.30	Besenyei István	30/445-0405	Tau-Bau Kft.
4-es részvízgyűjtő					
Duna-Sárd Balatoni	E-1-4/1-0-0	2013.08.12-2013.09.15	Csordás Kornél	30-311-99-19	Colas-Alterra
Porcsinrózsa	D-1/1-0-0NY	2013.08.12-2013.09.15	Csordás Kornél	30-311-99-19	Colas-Alterra
Ágnes	E-14-1/2-2-0	2013.08.12-2013.09.15	Csordás Kornél	30-311-99-19	Colas-Alterra
Repkény	D-1/1-2-0	2013.08.12-2013.09.15	Csordás Kornél	30-311-99-19	Colas-Alterra
Tétényi	E-14-5/1-1-0	2013.08.12-2013.09.15	Csordás Kornél	30-311-99-19	Colas-Alterra
Tétényi	E-14-5/1-1-12	2013.08.12-2013.09.15	Csordás Kornél	30-311-99-19	Colas-Alterra
5-ös és 6-os részvízgyűjtők					
Felsővölgyi u (úthelyreállítás)		2013.08.05 - 2013.08.16.			
Iparos (úthelyreállítás) (járda)	E-1-3/4-0-1N	2013.07.08. - 2013.08.16.			
Nyírfá	E-1-3/2-42-0	2013.08.12. - 2013.08.16..	Vályogos Barnabás	06-30-520-7854	Struktív Kft.
Szépilonka, Csormolya	E-14-5/1-20-0	2013.04.14. - 2013.08.16.	Apáthy Péter	06-30/351-6063	Pannon Nívó Zrt.
Mahagóni	E-145-1/1-43-5	2013.08.05. - 2013.08.16.	Rácz Lajos	06-30-593-79-41	Somagro Plusz 2007 Kft.
Szilfa	E-3-1/2-38-0	2013.08.05. - 2013.08.14.	Rácz Lajos	06-30-593-79-41	Somagro Plusz 2007 Kft.
Kéményseprő	E-3-1/4-1-3	2013.08.05. - 2013.08.14.	Rácz Lajos	06-30-593-79-41	Somagro Plusz 2007 Kft.
Törökbálinti		2013.08.05. - 2013.08.16.	Rácz Lajos	06-30-593-79-41	Somagro Plusz 2007 Kft.
Narancsfa	E-145-1/1-43-6	2013.07.15. - 2013.08.16.	Csarnai Zsolt	06-20-255-7334	Vitép'95 Kft.
Alsóerdősor	E-145-1/1-43-0	2013.07.29. - 2013.08.16.	Csarnai Zsolt	06-20-255-7334	Vitép'95 Kft.
Alsóerdősor	E-145-1/1-43-8	2013.07.08. - 2013.08.16.	Csarnai Zsolt	06-20-255-7334	Vitép'95 Kft.
Citormfa	E-1-3/2-29-20-1	2013.08.02. - 2013.08.14.	Csarnai Zsolt	06-20-255-7334	Vitép'95 Kft.

Ribizke	E-13-18/1-0-0	2013.08.09. - 2013.08.16.	Csarnai Zsolt	06-20-255-7334	Vitép'95 Kft.
Toboz	E-14-5/1-27-17	2013.08.09. - 2013.08.16.	Csarnai Zsolt	06-20-255-7334	Vitép'95 Kft.
Pontszerű javítások (kamerás vizsgálat által feltárt helyeken a teljes munkaterületen)					