

## 1. SZ. MÓDOSÍTÁS

### „MÉLYÉPÍTÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN”

#### 3. LEHÍVÁS: CSAPADÉKVÍZELVEZETÉS A SZÖVŐ UTCA (LAKATOS ÉS TÖRÖKBÁLINTI ÚT KÖZÖTT), ALSÓERDŐSOR ÚT (EPERFA-FOLYONDÁR KÖZÖTT), FOLYONDÁR UTCA (ALSÓERDŐSOR-TÖRÖKBÁLINTI ÚT KÖZÖTT) CSABA UTCA (BÉLA-DIÓSDI ÚT KÖZÖTT) SZENT ISTVÁN U, SZOVÁTAI U., LŐCSEI UTCA (TÁRNOKI-CSERHÁTI KÖZÖTT) TERÜLETÉN

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás (AK16426) és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (AK02138) Székhelye: 2030 Érd, Alsó u. utca 1., mint Megrendelők 2016. 08. 29-én „**Keretmegállapodás mélyépítési feladatok ellátása Érd Megyei Jogú Város területén** tárgyban a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) II. része szerinti keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást kezdték meg.

Megrendelők a közbeszerzési eljárás eredményét kihirdették azzal, hogy a keretmegállapodás 3 vállalkozóval került megkötésre a Kbt. 105.§ (2) bek. c) pontja alapján.

Megrendelők képviselőiben az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás 2017. év október hó 12. napján versenyújranyitási eljárást kezdett meg (keretmegállapodásos eljárás 2. része), mely során jelen szerződés tárgyát képező munkákra lehetett ajánlatot tenni.

A versenyújranyitási eljárás 2. része – 3. leihívás: *Csapadékvízvezetés A Szövő utca (Lakatos és Törökbálinti út között), Alsóerdősor út (Eperfa-Folyondár között), Folyondár utca (Alsóerdősor-Törökbálinti út között) Csaba utca (Béla-DióSDi út között) Szent István u, Szovátai u., Lőcsei utca (Tárnoki-Cserháti között) területén*– tekintetében a nyertes vállalkozó a DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) lett.

A fentiek eredményeként 2017. december 20-án az **Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás** (AK16426) és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (AK02138) szerződéses megállapodást kötött a **DUNA ASZFALT Kft**-vel Mélyépítési feladatok ellátása Érd Megyei Jogú Város területén Érd 3.lehívás – *Csapadékvízvezetés A Szövő utca (Lakatos és Törökbálinti út között), Alsóerdősor út (Eperfa-Folyondár között), Folyondár utca (Alsóerdősor-Törökbálinti út között) Csaba utca (Béla-DióSDi út között) Szent István u, Szovátai u., Lőcsei utca (Tárnoki-Cserháti között) területén.*” tárgyban a versenyújranyitási eljárás 2. részére vonatkozóan. (a továbbiakban: **Szerződés**)

- I. Megrendelő nevének megváltozása miatt Felek a Szerződés alanyait a Kbt és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint módosítják:

#### SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS

Mélyépítési feladatok ellátása Érd Megyei Jogú Város területén Érd 3. leihívás – *Csapadékvízvezetés A Szövő utca (Lakatos és Törökbálinti út között), Alsóerdősor út (Eperfa-Folyondár között), Folyondár utca (Alsóerdősor-Törökbálinti út között) Csaba utca (Béla-DióSDi út között) Szent István u, Szovátai u., Lőcsei utca (Tárnoki-Cserháti között) területén*

Projekt tárgyában, amely létrejött egyrészről az

Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás (AK16426)

Székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.

képviseli: T. Mészáros András elnök

adószáma: 15762575-2-13

bankszámlaszáma: 12001008-01107597-00100005

ok u1

nyilvántartási száma: 762571

(a továbbiakban együttesen: “Megrendelő”),

másrészről

DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság

címe: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.

képviseli: Tóth László ügyvezető önállóan, vagy Varga Antal ügyvezető önállóan

adószáma: 11426628-4-03

csoportazonosító: 17780890-5-03

bankszámlaszáma: 12076903-00122883-00100001, 11732208-20035891-00000000, 10300002-25923135-00003285 és 14100000-17345149-01000009

cégjegyzékszám: 03-09-105290

kivitelezői azonosító száma: 12A08830

(a továbbiakban “Vállalkozó”) között.

I. A szerződés Egyéb rendelkezései

A szerződés egyéb rendelkezései változatlanul maradnak hatályban.

- II. Jelen szerződés módosítás Felek cégszerű aláírásával hatályba lép, Felek a jelen módosításban foglaltakat az aláírás napjával hatályosnak és érvényesnek tekintik. Az aláírással Felek kifejezetten kijelentik és elismerik, hogy a módosításban foglalt megállapodásokkal egyet értenek, azt magukra nézve visszavonhatatlanul kötelezőnek ismerik el, azt nem kívánják megtámadni. Aláírók egyidejűleg kijelentik, hogy teljes jogkörrel képviselik az adott Felet jelen szerződésmódosítással összefüggésben és teljes jogkörrel és felhatalmazással bírnak a jelen módosítás aláírására, vonatkozó döntéshozatalra.

Jelen szerződés módosítás készült 4 (négy) példányban magyar nyelven, melyből mindkét Fél kettő-kettő példányt vesz át.

Felek a jelen szerződés módosítást, mint akaratukkal mindenben egyezőt elolvasás és értelmezést követően jóváhagyólag cégszerűen írják alá.


**ALÁÍRÁSOK:**

**MEGRENDELŐ:**

Aláírta és lepecsételte:

T. MÉSZÁROS ANDRÁS elnök

Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási  
Önkormányzati Társulás



**VÁLLALKOZÓ:**

**DUNA ASZFALT KFT.**

Aláírta és lepecsételte:

6060 Tiszakécske  
Béke utca 150.  
Adószám: 11426628-4-03  
58.

.....Az  
aláíró neve (nyomatott nagybetűkkel):

VARGA ANTAL

Beosztása: ügyvezető igazgató

Teljes körűen felhatalmazva és eljárva a  
DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt  
Felelősségű Társaságnevében

Kelt: 2018. Január 8.

Kelt: 2018. Január 8.